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4735  sayılı  Kamu  İhale  Sözleşmeleri  Kanununa  tabi  inşaat
sözleşmeleri ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Sözleşmenin
taraflarından  birisini  kamunun  oluşturması  sebebiyle,  sözleşme  ilişkileri
detaylı  biçimde  ihale  dokümanında  hükme  bağlanmaktadır.  Bu
sözleşmelerin ekonomik ölçeği, teknik açıdan karmaşık niteliği ve kullanılan
detaylı sözleşme metinleri, kamu inşaat sözleşmelerini akademik araştırma
ve inceleme açısından ilgi çekici hale getirmektedir. 

Kuşkusuz  kamu  inşaat  sözleşmelerinde  uygulamada  en  çok  ihtilaf
yaşanan konulardan birisini,  idareden ve mücbir  sebeplerden kaynaklanan
gecikmeler ile, bu gecikmelerin sonuçları olan süre uzatımı, fiyat farkı ve
Türk Borçlar Kanununda öngörülen yaptırımlar teşkil etmektedir. 

Açıklanan sebeple Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel
Hukuk Anabilim Dalı kapsamında tamamladığım yüksek lisans  sürecinde,
tez  çalışmasında Kamu  İnşaat  Sözleşmelerinde  İdareden  ve  Mücbir
Sebeplerden  Kaynaklanan  Gecikmeler  ile  Bu  Gecikmelerin  Sonuçları
konusunun  incelenmesi  tercih  edilmiştir.  Bu çalışmanın  nüvesini, Ankara
Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü  Özel  Hukuk  Anabilim  Dalı
kapsamında 2023 yılında tamamlanan yüksek lisans programındaki  bahse
konu tez çalışması oluşturmaktadır. 

Tez  çalışmasının  hazırlanması  sürecindeki  zaman baskısı  sebebiyle,
özellikle  Sayıştay  ve  Yüksek  Fen  Kurulu  kararlarının  işlenmesi  ve
uygulamaya yönelik örneklere yer verilmesi hususunda çalışmanın eksiklik
taşıdığını  hissettim.  Mesleki  faaliyetlerim sebebiyle,  detaylı  bir  araştırma
yapılarak kararların çalışmaya işlenmesi, keza uygulamaya yönelik ödenek
dağılımı,  süre  uzatımı  ve  ödenek  aktarımı  örnekleri  oluşturulması  ancak
mümkün olmuştur.

Hazırlanan tez çalışmasına ilişkin, savunma sırasında değerli görüş ve
önerilerini ifade eden, kıymetli Hocalarım Doç. Dr. Vehbi Umut ERKAN ve
Doç. Dr. Arif Barış ÖZBİLEN’e teşekkür ederim.

Tezin  hazırlaması  ve  devamındaki  süreçte,  tez  danışmanım  olarak
bana  rehberlik  yapan,  çalışmayı  her  açıdan  detaylı  biçimde  inceleyerek,
düzeltme,  görüş ve eleştirilerini  belirten,  kıymetli  Hocam Doç. Dr. Leyla
Müjde KURT’a teşekkürlerimi sunarım.



Her  zaman  olduğu  gibi  mesleki  ve  akademik  faaliyetlerimde  de
ailemin desteğini hep yanımda hissettim.

Bu vesileyle, başta beni hukuk fakültesine yönlendirmek olmak üzere,
hem özel hayatımda, hem de mesleki faaliyetlerimde hep yanımda olan ve
bana yol gösteren babama, her zaman yanımda desteğini hissettiğim anneme
minnettarım. Haklarını ödemem mümkün olmayacaktır.

Kuşkusuz  mesleki  faaliyetlerin  yanında  sürdürülen  akademik
çalışmaların  sebep  olduğu  yoğunluk,  hayatın  başka  alanlarını  kaçınılmaz
biçimde  etkiliyor.  Mesleki  ve  akademik  faaliyetlerim  sebebiyle  içinde
bulunduğum  yoğunluğa  rağmen,  her  zaman  yanımda  olan,  anlayış  ve
desteğini esirgemeyen eşime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Çalışmanın ilgililere faydalı olmasını diliyorum.
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